

COMITE DE PILOTAGE

PLAN DE GESTION DE LA
RESSOURCE EN EAU
BRESQUE

VENDREDI 24 NOVEMBRE 2023

SALERNES – SALLE DES PLANTIER
09H30 – 12H00

ORDRE DU JOUR

ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA
DÉMARCHE « PGRE »

ÉTAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
(TOME 1)

BILAN DES ATELIERS DE
CONCERTATION ET PROGRAMME
D'ACTIONS

ÉCHÉANCIER

ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA DÉMARCHE « PGRE »

PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE

Calendrier d'élaboration et état d'avancement

**UNE DÉMARCHE DE CONCERTATION ENGAGÉE EN NOVEMBRE 2022 !
POUR UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ EN JUILLET 2023 !**



02 FÉVRIER

Atelier N°1

09 FÉVRIER

Atelier N°3

Atelier N°2

03 FÉVRIER

Atelier N°4

17 FÉVRIER



AVRIL

Réunion de
restitution

prospections de terrain

Entretiens individuels
AEP



Actualisation du diagnostic du PGRE



JUILLET

Comité de Pilotage


JUIN

Comité
Technique

- Intégration de la SCP au COPIL ?
- Intégration du BRGM au COTECH / COPIL ?
- Intégration de la REPV au COTECH / COPIL ?

PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE

Calendrier d'élaboration et état d'avancement



UNE NOUVELLE DÉMARCHE DE CONCERTATION POUR UN PROGRAMME D'ACTIONS PARTAGÉ !



JUILLET

Comité de Pilotage



Actualisation du
diagnostic



2 Ateliers AEP

OCTOBRE

COPIL

@ 17/11 : Diffusion Tome 1 + Annexe

COTECH

@ 06/11 : Diffusion Tome 1

OCTOBRE - NOVEMBRE



3 Ateliers Canaux
1 Permanence DDTM




ÉTAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC « TOME 1 »

PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE

Comité de Pilotage du 06 juillet 2023

06/07/2023 : PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC



JUILLET

Comité de Pilotage

1	PREAMBULE
1.1	PRINCIPES DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU
1.2	CONTEXTE D'ÉLABORATION DU PLAN DE GESTION DE LA BRESQUE
1.3	GOVERNANCE ET CONCERTATION
2	ETAT DES LIEUX DE LA RESSOURCE EN EAU ET DE SES MILIEUX AQUATIQUES
2.1	GÉNÉRALITES
2.2	MASSES D'EAU DU BASSIN VERSANT DE LA BRESQUE
3	ETAT DES LIEUX DES USAGES ET DE SES PRELEVEMENTS
3.1	GÉNÉRALITES
3.2	ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) ET ASSAINISSEMENT
3.3	AGRICULTURE
3.4	IRRIGATION (CANAUX)
3.5	AUTRES USAGES
4	DIAGNOSTIC DE L'ÉQUILIBRE QUANTITATIF DU BASSIN DE LA BRESQUE
4.1	BILAN DES CONSOMMATIONS EN EAU
4.2	OBJECTIFS DE RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS
5	ENJEUX ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
5.1	ÉTAT DE LA RESSOURCE EN EAU
5.2	GESTION DES ÉTIAGES
5.3	PRÉLEVEMENT ET ÉCONOMIE D'EAU
5.4	PARTAGE DE LA RESSOURCE EN EAU
5.5	SYNTHÈSE

PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE

Tome 1 : Etat des lieux et diagnostic



JUILLET


Comité de Pilotage

MODIFICATIONS APPORTÉES AU RAPPORT

Généralités – Hydrologie (2.1.5) :

Prise en compte de l'étude de régularisation de l'exploitation du forage AEP du quartier Gaboin (Entrecasteaux) -Rivages Environnement

➔ Alimentation par la Bresque de l'aquifère du Trias moyen



PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE

Tome 1 : Etat des lieux et diagnostic



JUILLET


Comité de Pilotage

MODIFICATIONS APPORTÉES AU RAPPORT

Masses d'eau superficielle (2.2.3) :

Zoom sur la qualité piscicole de la Bresque (PDPG du Var) et le suivi thermique (2017)

➔ Contexte piscicole considéré comme très perturbé sur le bassin / Températures de l'eau, en période estivale (de juin à septembre) supérieures à 19°C, limite de la zone de confort de la truite (comprise entre 14°C et 19°C).



Synthèse MARS du 04/09/2024 - PGRE Bassine

PGRE
Bassin versant
Bresque
2024-2029

**Plan de Gestion de la
Ressource en Eau (PGRE)**
Bassin versant Bresque
2024 - 2029

**TOME 1 :
Etat des lieux et diagnostic**

Rédacteurs : Comité Bassine - Chargés du Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE)
Julie Mathis - Responsable du chargés du Bassin versant de la Bresque et de la Sèvre Nivernaise
Version corrigée du 23/03/2024 - intégration des remarques du SIBP

Région Bourgogne-Franche-Comté
Département de la Nièvre


SIBP

Page 1 sur 111

Comité de Pilotage


Masses d'eau superficielle (2.2.3) :

Prise en compte des données fournies par le Syndicat Mixte des Eaux du Verdon (Etude – Site du Plan, Ingeniera - septembre 2022) et des résultats du suivi réalisé par le SMA



PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE

Tome 1 : Etat des lieux et diagnostic




JUILLET

Comité de Pilotage

MODIFICATIONS APPORTÉES AU RAPPORT


Masses d'eau souterraine (2.2.4) :

Prise en compte des données fournies par la Régie des Eaux de la Provence Verte.



PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE

Tome 1 : Etat des lieux et diagnostic



JUILLET

Comité de Pilotage

MODIFICATIONS APPORTÉES AU RAPPORT

Démographie (3.1.2) :


Prise en compte de l'observatoire départemental des ressources pour l'alimentation en eau potable du Var et des projections de population à l'horizon 2035,

➔ Sur le bassin de la Bresque, le nombre d'habitants à l'horizon 2035 est estimé à $16\,220 \pm 977$, soit une augmentation d'environ 17% en 16 ans.

COMMUNES	SCOT	POPULATION 2019	PROJECTION 2035 (moyenne)	% d'augmentation
AUPS	LACS ET GORGES DU VERDON	2 284	2 882	26%
ENTRECASTEAUX	PROVENCE VERTE VERDON	1 118	1 258	13%
FOX AMPHOUX	PROVENCE VERTE VERDON	458	485	6%
MOISSAC BELLEVUE	LACS ET GORGES DU VERDON	290	281	-3%
MONTMEYAN	PROVENCE VERTE VERDON	533	547	3%
SALERNES	DRACENIE	3 761	3 966	5%
SILLANS LA CASCADE	DRACENIE	745	838	12%
TOURTOUR	LACS ET GORGES DU VERDON	585	710	21%
VILLECROZE	LACS ET GORGES DU VERDON	1 466	1 703	16%
REGUSSE	LACS ET GORGES DU VERDON	2 642	3 550	34%

PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE

Tome 1 : Etat des lieux et diagnostic



JUILLET

Comité de Pilotage

A MODIFIER :

Compléter l'inventaire des forages domestiques à partir du site Infoterre.

MODIFICATIONS APPORTÉES AU RAPPORT


Alimentation en Eau Potable (3.2.1) :

Prise en compte de l'origine des prélèvements pour l'AEP et suivi des volumes prélevés sur le bassin de la Bresque.

➔ Sur la base des données 2021 et/ou 2022, le volume mis en distribution à l'échelle des 10 communes du bassin de la Bresque est d'environ 1.9 millions de m³. Environ 56% de ce volume est prélevé sur le bassin de La Bresque.


VOLUME MIS EN DISTRIBUTION PAR COMMUNE ET RÉPARTITION DE L'ORIGINE DES PRÉLÈVEMENTS (RÉFÉRENCE ANNÉE 2021)

■ Part du prélèvement issu du bassin de la Bresque ■ Part du prélèvement hors bassin de la Bresque



PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE

Tome 1 : Etat des lieux et diagnostic



JUILLET


Comité de Pilotage

MODIFICATIONS APPORTÉES AU RAPPORT

Irrigation (3.4.4):

Prise en compte les volumes déclarés à l'Agence de l'eau au titre de la redevance prélèvement.

→ En 2021, le volume déclaré par les six ASA mentionnées est de 2 064 788 m³.




PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE

Tome 1 : Etat des lieux et diagnostic



MODIFICATIONS APPORTÉES AU RAPPORT

Fiches d'identité Canaux (Annexe 2) :
Présentation des canaux prélevant dans la Bresque (Chapitre 1)



PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE

Tome 1 : Etat des lieux et diagnostic




JUILLET

Comité de Pilotage

MODIFICATIONS APPORTÉES AU RAPPORT

Fiches d'identité Canaux (Annexe 2) :
Présentation des canaux prélevant dans le vallon de la Braque (Chapitre 2)



PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE

Tome 1 : Etat des lieux et diagnostic



JUILLET


Comité de Pilotage




MODIFICATIONS APPORTÉES AU RAPPORT

Fiches d'identité Canaux (Annexe 2) :

Présentation des canaux prélevant dans le vallon du Pelcourt et ses affluents (Combe amère et Vallon de l'Hôpital) (Chapitre 3)



Canaux prélevant dans le Pelcourt et ses affluents (Combe amère, Hôpital)




Légende :

- Réseau hydrographique
- Canal et ouvrages
- ▲ Prise d'eau
- Restitution
- Canal



PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE

Tome 1 : Etat des lieux et diagnostic



COPIL

@ 17/11 : Diffusion Tome 1 + Annexe

COTECH

@ 06/11 : Diffusion Tome 1

REMARQUES RECUES A LA DATE DU 22 NOVEMBRE

Syndicat Mixte des Eaux du Verdon
Modification du tableau N°14 – page 68.

Région Sud PACA
Aucune remarque.

Chambre d'agriculture
En cours de relecture

Agence de l'eau Rhône Méditerranée
En cours de relecture.

JUILLET

Comité de Pilotage

**PROLONGATION DU DELAI DE RETOUR AU
08 JANVIER 2024**



BILAN DES ATELIERS ET PROGRAMME D'ACTIONS

BILAN DES ATELIERS

Planning et objectifs

ATELIERS PGRE CANAUX / AEP

ATELIERS PGRE CANAUX / AEP					PERMANENCE DDTM
Jeudi 12 Octobre	Vendredi 13 Octobre	Lundi 16 Octobre	Jeudi 19 Octobre	Mardi 31 Octobre	Mardi 14 Novembre
ASA du Canal de Gaudran	CC Provence Verdon	Dracénie Provence Verdon Agglomération	ASA du Canal des Launes	ASA du Canal de Gaudran	ASA du Canal de Gaudran
ASA des Vaux, Haut, et Bas Parouvier	Commune de Fox-Amphoux	Commune de Salernes		ASA des Eaux de Cresson, du Sault et de la ville d'Aups	ASA du Canal de Pardigon
ASA du Canal de Saint Barthélémy		Suez		ASL du Barrage de la Cataracte	ASA du Canal de Seignadou
ASA du Canal des Prunières		Syndicat Mixte des Eaux du Verdon		ASA du Canal des Ferrages	ASA des Eaux de Cresson, du Sault et de la ville d'Aups
ASA du Canal de Saint Jean		Commune de Moissac-Bellevue			ASA du Canal de Saint Barthélémy
ASA du Canal de Pardigon					ASA du Canal de Saint Jean
					ASA du Canal des Ferrages

OBJECTIFS DES ATELIERS :

- ✓ Partager le diagnostic et l'actualiser
- ✓ Décliner les orientations stratégiques en pistes d'actions



BILAN DES ATELIERS

Rappel des enjeux et objectifs

= **SUPPORT DE TRAVAIL DES
ATELIERS DE CONCERTATION**

Adhésion

Sensibiliser et
informer

Anticipation

**Gérer les situations
de sécheresse**

Economie

**Optimiser les
prélèvements et
la gestion des
ouvrages**

Partage

**Assurer
une gestion collective
de la ressource**

Améliorer les
connaissances

Synthèse

PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - BASSIN VERSANT DE LA BRESQUE

BILAN DES ATELIERS « CANAUX »

PROJET / N° PROJET

PORE Bresque / Démarche de concertation menée auprès des gestionnaires de canaux
Ateliers de concertation

LIEU / DATE DE REUNION

Jeudi 12 octobre 2023 / Salle des Tournours – Commune de Salernes
Jeudi 19 octobre 2023 / Salle des Tournours – Commune de Salernes
Mardi 31 octobre 2023 / Salle des Tournours – Commune de Salernes

REDACTEUR / DATE DE DIFFUSION / ETAT

Camille MOURRET / Diffusion du compte rendu le 21/11/2023

1. LISTE DES PARTICIPANTS

Structure Organisme	Nom	Coordonnées	12/10	19/10	31/10
ASA du Canal de Saint Barthélemy	M. LIGNES	d.lignes@sb.fr	X		
	M. DENEUMOUJOURT	ddeneum@orange.fr	X		
ASA du Canal de Parthenay	M. SALLUCZ	caneal.saint.barthelemy@gmail.com	X		
	M. CHATELIER	caneal.parthenay@gmail.com	X		
ASA du Canal des Pruniers	M. ROUVRE	roouvrerou@orange.fr	X		
	Mme ROUVRE VINAY		X		
ASA du Canal de Saint Jean	M. VALBONNETT	svalbonnet@npi.net	X		
ASA du Canal de Gaudon	M. ACHENZA	gauchenza@gmail.com	X		
ASA des Vieux Hauts et Bas Percevois	M. THIBERT	asa.canal.gaudon@gmail.com	X		
	M. VOISIN	asa.percevoir.tracerie@gmail.com	X		
ASA des Eaux de Cresson, du Saulx et de la ville d'Aups	M. VINCENTELLI	pvincentelli@orange.fr		X	
ASA du Canal des Ferranges	M. DELGNEY	delgneychristophe@orange.fr		X	
	M. CANESE	canesechristian@orange.fr		X	
ASA du Canal des Laurens	M. OLIVIER	molivier@gmail.com		X	

PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - BASSIN VERSANT DE LA BRESQUE

BILAN DES ATELIERS « AEP »

PROJET / N° PROJET

PORE Bresque / Démarche de concertation menée auprès des gestionnaires « Alimentation en Eau Portable »
Ateliers de concertation

LIEU / DATE DE REUNION

Vendredi 13 octobre 2023 / Salle des Tournours – Commune de Salernes
Lundi 16 octobre 2023 / Salle des Tournours – Commune de Salernes

REDACTEUR / DATE DE DIFFUSION / ETAT

Camille MOURRET / Diffusion du compte rendu le 06/11/2023

1. LISTE DES PARTICIPANTS

Structure/Organisme	Nom	Coordonnées	12/10	19/10
Commune de Salernes	M. LIGNES	e.lignes@ville-salernes.fr		X
Commune de Villeneuve	M. DURBOIS	cdurbois@ville-salernes.fr		X
Commune de Tautavel	Eusebe			
Commune d'Aups	Eusebe			
Commune de Fos-Auxois	M. PRIG	laurent.prig@aupsok.fr	X	
Commune de Moissac-Bellevue	M. RIBOLLET	gilbert.ribollet@orange.fr		X
Commune de Régasse	Eusebe			
Commune de Silans-le-Cascade	Eusebe			
Commune de Entrecausses	Eusebe			
CC Lacs et Gorges du Verdon	Eusebe			
CA Provence Verte	Eusebe			
CC Provence Verdon	M. CALLETT		X	
Drainage Provence Verdon Agglomération	Mme DEMAMY	amandine.demamy@drainage.com		X
Régie des Eaux de la Provence Verte	Eusebe			
Syndicat Mixte des Eaux du Verdon	M. FAUCHEUX	contact@syndicatemixtedesverdon.fr		X
Suez	Mme DELGIOVANE	crislen.delgiovane@suez.com		X
	M. DETOY	jdetoy@apdv.com		X

COTECH

06/11 : Bilan atelier AEP

@ 21/11 : Bilan atelier canaux

Objectifs	Pistes et leviers d'actions	Maître(s) d'ouvrage pressenti <i>Partenaire(s)</i>	Priorité 1 2 3
	Echanger, valider les actions proposées et/ ou en proposer de nouvelles	Compléter la liste des maîtres d'ouvrages potentiels et partenaires concernés par cette action	Echanger, valider le niveau de priorité proposé par action

2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		2		3	

PROGRAMME D'ACTIONS

Objectifs, pistes et leviers d'action



Adhésion

Sensibiliser et informer

Objectifs	Pistes et leviers d'actions	Maître(s) d'ouvrage pressenti Partenaire(s)	Priorité 1 2 3
Sensibiliser l'ensemble des usagers	Sensibilisation des utilisateurs de canaux, adhérents et non adhérents	SMA	1
	Elaboration d'un plan de communication diversifié et adapté	SMA <i>Collectivités ASA/ASL</i>	1
	Lancement d'un programme de sensibilisation des scolaires	SMA <i>Collectivités Délégués</i>	2
	Mise en œuvre du plan de communication	<i>En fonction du plan de communication</i>	2

Points de vigilance

- ✓ Un des enjeux de communication vise à intéresser les plus jeunes aux enjeux de préservation de la ressource en eau. Il a également été demandé de sensibiliser les touristes.
- ✓ Le plan de communication devra tenir compte de l'existant et des actions déjà engagées par les communes et EPCI. Le PGRE doit permettre de mettre en relation les différents services par l'intermédiaire d'une interface dédiée.

PROGRAMME D' ACTIONS

Objectifs, pistes et leviers d'action



Améliorer les connaissances

Objectifs	Pistes et leviers d'actions	Maître(s) d'ouvrage pressenti Partenaire(s)	Priorité 1 2 3
Améliorer nos connaissances en hydrologie et hydrogéologie	Lancement d'une étude sur le fonctionnement hydrologique et hydrogéologique du bassin	SMA	1
	Elaboration d'un suivi qualité des eaux superficielles	SMA	2
Engager une démarche prospective	Etude de vulnérabilité du bassin de l'Argens face aux impacts hydrologiques du changement climatique, par une approche prospective	SMA	1
	Réalisation d'une étude : état des lieux et perspectives de l'alimentation en eau du Var à l'horizon 2050	Conseil Départemental	1
Améliorer nos connaissances sur les usages et prélèvements associés	Réalisation de diagnostic du fonctionnement des canaux et de leur gestion par ASA / ASL	SMA <i>Communes ASA/ASL</i>	1
	Suivi des volumes prélevés et des indicateurs de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	<i>Collectivités Déléguées</i>	1
	Inventaire des forages domestiques	SMA <i>Collectivités Déléguées</i>	2

Points de vigilance

- ✓ Les gestionnaires ont, à plusieurs reprises, évoqué la problématique de gestion des eaux pluviales par les canaux.

PROGRAMME D' ACTIONS

Objectifs, pistes et leviers d'action



Anticipation

Gérer les situations de sécheresse

Objectifs	Pistes et leviers d'actions	Maître(s) d'ouvrage pressenti Partenaire(s)	Priorité 1 2 3
Prévenir les situations de crise par une meilleure information	Communiquer sur les bonnes pratiques	SMA DDTM Collectivités	1
	Accompagner les gestionnaires de canaux dans la prise en compte des restrictions (rédaction des règlements, respect par les adhérents)	SMA DDTM Chambre d'agriculture Collectivités	1

Points de vigilance

- ✓ Il est nécessaire d'utiliser différents canaux de diffusion pour les arrêtés sécheresse : DDTM, SMA, communes, délégataires...

PROGRAMME D' ACTIONS

Objectifs, pistes et leviers d'action



Partage

Assurer une gestion collective

Objectifs	Pistes et leviers d'actions	Maître(s) d'ouvrage pressenti Partenaire(s)	Priorité 1 2 3
Cibler les efforts de réduction par tronçon homogène du bassin versant	Définir des efforts de réduction des prélèvements au regard des projections d'évolution de la ressource en eau et des usages	SMA DDTM DREAL CD83	2
	Définir des objectifs chiffrés de gestion de la ressource en eau		
Améliorer la gestion et le fonctionnement des ASP	Assurer une montée en compétences des gestionnaires (formation technique, soutien administratif, juridique et règlementaire...)	SMA Chambre d'agriculture Fédération hydraulique Communes	1
	Aider à la structuration des canaux orphelins		
Assurer une gestion collective de la ressource à l'échelle du bassin versant	Fédérer les gestionnaires de canaux	SMA ASP Chambre d'agriculture Fédération hydraulique	3

PROGRAMME D' ACTIONS

Objectifs, pistes et leviers d'action

Economie

Optimiser les prélèvements



Objectifs	Pistes et leviers d'actions	Maître(s) d'ouvrage présenti Partenaire(s)	Priorité 1 2 3
Réduire les fuites	Amélioration des rendements de réseaux	<i>Collectivités Délégataires</i>	1
	Définition d'objectifs de rendement plus élevés		
Réduire les volumes consommés	Lancement de démarches « collectivités exemplaires » de sobriété et de lutte contre le gaspillage	<i>Collectivités Délégataires</i>	2
	Mise en place d'un réseau d'économie de flux		
Sécuriser les usages par une diversification de la ressource en eau et une substitution des ressources déficitaires	Etudes bilan besoins-ressources AEP (état des lieux, prospection nouvelles ressources, perspectives gestion partagée...)	<i>Collectivités SCP</i>	2
	Prise en compte du changement climatique et de la vulnérabilité du territoire face au risque du rupture	<i>Collectivités</i>	3
Valoriser les eaux dites non conventionnelles	Etude visant la réutilisation des eaux et la récupération des eaux pluviales (retours d'expérience)	<i>Collectivités</i>	3

PROGRAMME D' ACTIONS

Objectifs, pistes et leviers d'action

Economie

Optimiser les prélèvements



Objectifs	Pistes et leviers d'actions	Maître(s) d'ouvrage pressenti Partenaire(s)	Priorité 1 2 3
Mettre en conformité réglementaire les prises d'eau et prélèvements associés	Mise en place d'un équipement permettant le contrôle du débit prélevé	SMA DDTM Agence de l'eau ASP Chambre d'agriculture Fédération hydraulique	1
	Mise en place d'un organe permettant la restitution du débit réservé		
	Appui pour le paiement de la redevance agence de l'eau		
Réduire les pertes	Réalisation de travaux d'entretien et/ou de modernisation des canaux	SMA ASP Chambre d'agriculture Fédération hydraulique	2
Réduire les consommations en eau	Modification des pratiques, des modes d'irrigation et d'adduction		3

PROGRAMME D' ACTIONS

Synthèse des objectifs et priorité d'actions

Adhésion

Sensibiliser et
informer

- 1 Sensibiliser l'ensemble des usagers
- 2

Anticipation

1

Prévenir les situations de crise
par une meilleure information

Gérer les situations
de sécheresse

Economie

1

Réduire les fuites

2

Réduire les volumes consommés

2

Sécuriser les usages par une
diversification de la ressource en eau
et une substitution des ressources
déficitaires

3

Valoriser les eaux dites non
conventionnelles

3

1

Mettre en conformité réglementaire
les prises d'eau et prélèvements
associés

2

Réduire les pertes

3

Réduire les consommations en eau

Optimiser les
prélèvements et
la gestion des
ouvrages

Assurer

une gestion collective
de la ressource

Partage

2

Cibler les efforts de réduction par tronçon homogène du bassin

1

Améliorer la gestion et le fonctionnement des ASP

3

Assurer une gestion collective de la ressource à l'échelle du bassin

Améliorer les
connaissances

1

Améliorer nos connaissances en
hydrologie et hydrogéologie

2

1

Engager une démarche
prospective

1

Améliorer nos connaissances
sur les usages et prélèvements
associés

2

PROGRAMME D' ACTIONS

Suites à donner

TRAVAIL ISSU
DES ATELIERS DE
CONCERTATION



PROGRAMME D'ACTION

MAITRISE D'OUVRAGE ?

DESCRIPTIF DE L'OPERATION ET INDICATEURS DE REALISATION ?

AIDES FINANCIERES ?

CALENDRIER ?

FICHE ACTION



PROCHAINES ECHEANCES

**24/11
COMITÉ DE
PILOTAGE**

Diagnostic du PGRE
et bilan des ateliers

**COMITÉ
TECHNIQUE**

Validation Tome 1
Validation programme
d'actions

**COMITÉ
TECHNIQUE
COMITÉ DE
PILOTAGE**

Adoption
du PGRE

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Ateliers de
concertation

Synthèse
des ateliers

Appel à participation

Rédaction des fiches
actions

Diffusion
du PGRE
(TOME 1
DIAGNOSTIC)

Diffusion
du PGRE
(TOME 2)