

PGRE CARAMY-ISSOLE

COMITÉ DE PILOTAGE

MARDI 05 JUILLET 2022 – 14H00
GALERIE LANTELME – LA CELLE

ORDRE DU JOUR

14h00 – 14h20 : Point sur la situation hydrologique du bassin versant Caramy-Issole

14h20 – 15h50 :

- Rappel des enjeux et objectifs du Plan de Gestion de la Ressource en Eau Caramy-Issole
- Etat d'avancement du programme d'action et estimation des gains pour le milieu
- Révision du plan de gestion et propositions d'actions

15h50 – 16h05 : Mobilisation citoyenne, présentation du projet « Economisons l'eau en Provence Verte »

16h05 – 16h20 : Calendrier 2022-2023 des opérations et projets de gestion de la ressource en eau

16h20 – 16h30 : Questions diverses

14h00

Point sur la situation hydrologique

Bassin versant Caramy-Issole

SUIVI HYDROLOGIQUE

Campagne de mesures mensuelles des débits du Caramy et de l'Issole et relevés piézométriques sur le secteur de Mazaugues




ACTION S01 DU PGRE CARAMY-ISSOLE

SUIVI HYDROLOGIQUE

Campagne de mesures mensuelles des débits du Caramy et de l'Issole et relevés piézométriques sur le secteur de Mazaugues

Le Caramy et l'Issole sont des cours d'eau méditerranéen avec des périodes d'étiages très marquées entre juin et septembre. Le phénomène aggravant est caractérisé par un déficit pluviométrique en 2021 et qui se poursuit en 2022.



SUIVI HYDROLOGIQUE

Campagne de mesures mensuelles des débits du Caramy et de l'Issole et relevés piézométriques sur le secteur de Mazaugues

Le tableau ci-dessous présente les débits mesurés (m³/s) en juin 2020, 2021 et 2022.


RIVIERE	Commune	Station	Juin-20	Juin-21	Juin-22
Caramy	Mazaugues	Pont Rouge	0,07	0,059	0,005
Caramy	La Celle	Pont D5	0,64	0,401	0,226
Caramy	La Celle	Aval confluence Cologne		0,356	0,223
Caramy	Brignoles	Passerelle SNCF	0,86	0,5	0,363
Caramy	Brignoles	Domaine Carbonelle	0,99	0,608	0,391
Caramy	Vins-sur-Caramy	Station DREAL	1,1	0,6	0,4
Issole	Néoules	Aval STEP de Néoules	0,038	0,034	0,0033
Issole	Garéoult	Les Iscles	0,318	0,195	0,061
Issole	Ste Anastasie sur Issole	Chemin des Vignarets	0,411	0,305	0,112
Issole	Flassans sur Issole	Seuil amont lavoir	0,222	0,159	0
Issole	Cabasse	Parking Moulin	0,22	0,14	0
Issole	Cabasse	Aval Station DREAL	0,268		0

SUIVI HYDROGÉOLOGIQUE

Piézomètre du BRGM situé au sud de La Roquebrussanne

Evolution sécheresse - Piézomètre Roquebrussanne - 10453X0295/P4795

Du 1 janvier au 31 décembre 2020



PLAN D'ACTION SÉCHERESSE

Situation d'alerte renforcée



Zone Argens en ALERTE RENFORCÉE SÉCHERESSE ●

● 22 juin 2022 - Le seuil d'ALERTE RENFORCÉE est activé dans le département du Var pour la zone ARGENS. Sur l'ensemble de la zone placée en ALERTE RENFORCÉE, l'utilisation de l'eau est réglementée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté. 70 communes concernées sur la totalité de leur territoire communal. Retrouvez la liste [ICI](#)

- [AP du 22/06/2022-ALERTE RENFORCÉE - Zone Argens](#) (format pdf - 3.8 Mo - 23/06/2022)

Sécheresse dans le Var

Les mesures
d'usage
de l'eau



14h20

Enjeux et objectifs du Plan de Gestion de la Ressource en Eau

Bassin versant Caramy-Issole
Programmation 2020-2025

PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU (PGRE)

Enjeux et objectifs



<https://youtu.be/HzavmFXqziU>

**ÇA CHAUFFE,
PARTAGEONS L'EAU !**



PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU (PGRE)

Caramy-Issole : 2020 - 2025

ENJEUX

Des échanges importants entre milieux souterrains et superficiels

Des zones d'assecs en période estivale, aggravées par les prélèvements destinés aux deux principaux usages (alimentation en eau potable et canaux)

Un fonctionnement hydrologique mettant en évidence une vulnérabilité très élevée de la ressource en eau



FICHE D'IDENTITÉ

Structure pilote : SMA

Nombre d'actions : 29 réparties en 3 volets

Maître d'ouvrage : 10

Usages principaux : AEP (particularité du lac de Carcès) et irrigation (canaux)

Economie potentielle : 2,3 Mm³



Un projet de territoire **stratégique, anticipatif** et **résilient** face au changement climatique

Une démarche **concertée**, un lieu de **partage** et de recherche de **solutions** pour un retour à l'équilibre


Une **animation** technique, **multi-partenariale** et des **financements** assurés de l'Agence de l'eau

Une **dynamique** de bassin versant avec des actions concrètes de **gestion** et d'**économie** d'eau



PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU (PGRE)

Caramy-Issole : 2020 - 2025

PRÉLÈVEMENTS NETS ANNUELS



PRÉLÈVEMENTS NETS À L'ÉTIAGE



Etat d'avancement du Plan de Gestion de la Ressource en Eau

Indicateurs techniques

TEMPS FORTS DU PLAN DE GESTION

Dates clés

**03
MARS
2020**



ADOPTION DU PGRE PAR LE COMITE DE RIVIERE

S01 : LANCEMENT DU SUIVI DES DÉBITS DU CARAMY ET DE L'ISOLE

S11 : DÉMARRAGE DU 1^{ER} FORAGE DE RECONNAISSANCE AU NIVEAU DU KARST DU BEAUSSET

S05 : LANCEMENT DE L'ÉTUDE D'AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES DES ÉCHANGES DU MASSIF D'AGNIS

001 : LANCEMENT DE LA CELLULE D'APPUI AUX CANAUX

S22 : SIGNATURE DE LA CONVENTION SCP - CAPV

**18
NOV.
2020**



COMITÉ TECHNIQUE

**10
FÉV.
2021**



COMMISSION TERRITORIALE

S07 : ÉQUIPEMENT DE LA STATION DU SEUIL DE LA CHAPELLE

S10 : FINALISATION DES TRAVAUX DE RECONQUÊTE DE LA SOURCE SAINT ANTOINE

S14 : RÉDACTION DU 1^{ER} RPQS INTERCOMMUNAL

S04 : LANCEMENT DE L'ÉTUDE QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES

S17 : LANCEMENT DU RECENSEMENT DES FORAGES DOMESTIQUES

S21 : ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE POUR LE MONTAGE DU DOSSIER FEADER DE L'ASA DE SAINTE ANASTASIE

**24
FÉV.
2022**



COMITÉ TECHNIQUE

002 : LANCEMENT DE L'ÉTUDE PRÉALABLE À LA MISE PLACE D'UN OUGC

001 : ANIMATION DE LA CELLULE D'APPUI AUX CANAUX

LANCEMENT DU PROJET CITOYEN « ÉCONOMISONS L'EAU EN PROVENCE VERTE »



**05
JUIL.
2022**



COMITÉ DE PILOTAGE

BILAN 2021 DU PLAN DE GESTION

Suivi des indicateurs d'avancement




N°	Intitulé	Maître d'ouvrage	PROGRAMMATION					SUIVI TECHNIQUE – Indicateurs d'avancement
			2020	2021	2022	2023	2024	
R01	Mise à jour, notification et application des débits réservés	DOTM	●	●				Préparation des arrêtés préfectoraux
R02	Régularisation et révision des autorisations de prélèvements et d'ouvrages	DOTM	●	●				En cours de réflexion
R03	Mise à jour du fichier des redevables à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	AE RMC	●	●				Action engagée en 2020
R04	Révision du périmètre de la Zone de Répartition des Eaux (ZRE)	DOTM	●	●				En cours de réflexion avec les services de la DREAL PACA
S01	Réalisation de jaugages mensuels des eaux superficielles du bassin versant Caramy-Issole	SMA	●	●				Action engagée depuis juin 2020 : mesure des débits, bancarisation des données
S02	Mise en place d'un suivi quantitatif continu de la ressource en eau sur le sous-bassin versant Caramy	SMA	●	●				Inventaire des piézomètres existants
S03	Mise en place d'un suivi quantitatif continu de la ressource en eau sur le sous-bassin versant Issole	SMA	●	●				Inventaire des piézomètres existants
S04	Mise en place d'un suivi pluriannuel de la qualité des eaux superficielles du bassin versant Caramy-Issole	SMA	●	●				1 ^{ère} campagne de prélèvement réalisée en avril 2021
S05	Amélioration de la connaissance des échanges aquifères du massif d'Agnis	SMA	●	●				Réalisation de la première campagne de prélèvement « basses eaux » en septembre 2020, prochaine campagne prévue à l'automne 2021
S06	Mise en place d'un observatoire de la ressource en eau	SMA	●	●				En cours de réflexion à l'échelle du SMA, prise de contact avec la société IMAG EAU
S07	Mise en place d'un suivi des débits amont et aval de la retenue de Carcès	MTPM	●	●				Équipement du seuil de la Chapelle
S08	Lissage du débit de pompage dans la retenue de Vins-sur-Caramy	MTPM	●	●				Travaux pour limiter le débit pompé programmés en 2021
S09	Amélioration des rendements de réseaux d'adduction et de distribution	MTPM	●	●				Études et travaux sur les réseaux d'adduction et de distribution
S10	Reconquête de la source Saint-Antoine en substitution des prélèvements de la ressource de Carcès	MTPM	●	●				Contrôle qualité, sécurisation PPI et réhabilitation
S11	Approfondissement des connaissances de la ressource stratégique du karst du Buisson	MTPM	●	●				forage d'essai

- 6 actions, non engagées en 2020, ont été lancées en 2021 par la CAPV
 - 2 nouvelles actions en cours de réalisation en 2021
- 3 actions sous maîtrise d'ouvrage de la Métropole TPM, en cours de réalisation en 2020, ont été réalisées en 2021.



LA PAROLE AUX ACTEURS

Métropole Toulon Provence Méditerranée – Delphine CHIOTTI



MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

Economie estimée en
période d'étiage : **1,9 Mm³**

**Actions spécifiques liées à
la retenue de Carcès :**
*création d'une station de mesures,
amélioration des performances de
réseaux, recherche de ressources de
substitution...*




- Amélioration de la connaissance :
 - création de la station de mesures au seuil de la Chapelle
- Economies d'eau sur les réseaux d'eau potable :
 - instrumentation et réhabilitation (7,5 km réhabilités sur 2020/2021 ≈ 120 000 m³/an d'économie estimée) => programme à poursuivre
- Substitution :
 - remise en service de la source Saint Antoine – mars 2021 (580 000 m³ prélevés en 2021)
 - forage d'essai Dardennes phase 1 terminée (non concluant) => phase 2 à programmer



LA PAROLE AUX ACTEURS

Chambre d'agriculture – Gilles CAUVIN



Economie estimée en
période d'été : **0,7 Mm³**



**Actions spécifiques liées à
la gestion des canaux :**
animation d'une cellule d'appui,
modernisation des canaux,
diversification de la ressource,
gouvernance...

**Action O1
PGRE**

**3. Communication /
appui ponctuel**

Flash' Inf'eau



N°1 : le 14 juin 2022 (+ Mag'Agri)

N°2 : en juillet 2022

Aide à la déclaration AGE, ...

**1. Commissions
locales d'irrigants**

Concertation canaux

Issole : le 24 juin 2022 à Ste-Anastasie

Caramy : le 24 juin 2022 à Brignoles



2. Accompagnement projets

Modernisation canaux

ASA Ste-Anastasie : suivi travaux réhabilitation

(dossier FEADER complet le 04 avril 2022)

ASA Brignoles : réunion bureau sept / oct 2022

Déclaration d'intention 2023

ASA Tourves/La Foux : rencontre sept / octobre 2022


Carcès, Cabasse, Le Val... : examen en CoTEC fin 2022





LA PAROLE AUX ACTEURS

Chambre d'agriculture – Gilles CAUVIN



Etude préalable sur la gestion collective de l'irrigation : Lancement étude préalable sur l'outil OUGC (enquêtes irrigants individuels, concertation...)

**Action O2
PGRE**

3. Elaboration d'un plan d'actions

Restitution

CoTECH : le 09 sept. 2022 (?)

Soutenance : le 14 sept. 2022

Suite à donner > Position CA83, communication....

1. Inventaire usages agricoles

Focus sur 3 secteurs

Mai-Juin : Plaine Roquebrussanne - Garéoult

Juin-Juillet: Plaine Brignoles – La Celle

Juillet : Besse – Flassans - Cabasse



**2. Consultation
acteurs locaux**



Entretien personnes ressources

Institutionnelles : EPCI, SMA, PNR...


Organisations agricoles : syndicats, coopératives...

Préleveurs : ASA, agriculteurs individuels...




LA PAROLE AUX ACTEURS

Syndicat Mixte de l'Argens – Camille MOURRET



Actions d'amélioration des connaissances : suivi mensuel des débits des cours d'eau, suivi qualité des eaux superficielles, analyse des échanges aquifère du massif d'Agnis



BILAN 2021 DU PLAN DE GESTION

Suivi des économies d'eau réalisées

USAGE	ACTIONS PGRE		BV	ÉCONOMIE BRUTE		ÉCONOMIE NETTE		ECONOMIE 2021
				M3/AN	M3/ÉTIAGE (4 MOIS)	M3/AN	M3/ÉTIAGE (4 MOIS)	
AEP	S09	Amélioration des rendements de réseaux d'adduction et de distribution	CAR 2	180 000	60 000			120 000 m ³ /an d'économie estimée
	S10	Reconquête de la source St Antoine et substitution des prélèvements de la ressource de Carcès	CAR 2	1 500 000	500 000	1 500 000	500 000	
	S11	Approfondissement des connaissances de la ressource stratégique du karst du Beausset	CAR 2	4 000 000	1 333 333	4 000 000	1 333 333	
	S13	Atteinte des objectifs de rendements réglementaires et optimiser les performances des services d'eau potable	CAR 1 / ISS	82 787	27 596			
	S16	Optimisation de la gestion de la ressource en eau sur la commune de Besse-sur-Issole – volet substitution eau potable	ISS	95 000	31 667	75 050	27 233	
CANAU	S21	Réalisation des travaux de modernisation des canaux	CAR / ISS			1 200 000	400 000	Projet d'économie d'eau 73 000 m ³
TOTAL - VOLUME ÉCONOMISÉ SUR LA PÉRIODE 2020 - 2025				5 857 787	1 952 596	6 775 050	2 260 567	

Etat d'avancement du Plan de Gestion de la Ressource en Eau


Indicateurs d'usages /
environnementaux

EVOLUTION DES VOLUMES PRÉLEVÉS

Suivi des prélèvements

PRÉLÈVEMENTS BRUTS EN EAU SOUTERRAINE - Alimentation en Eau Potable

Données 2020 – CAPV / CCCV




EVOLUTION DES VOLUMES PRÉLEVÉS

Suivi des prélèvements

PRÉLÈVEMENTS BRUTS EN EAU SUPERFICIELLE - Retenue de Carcès

Données 2021 - MTPM



EVOLUTION DES VOLUMES PRÉLEVÉS

Suivi des prélèvements

PRÉLÈVEMENTS BRUTS EN EAU SUPERFICIELLE - Retenue de Carcès

- Etat quantitatif actuel des ressources =
5 semaines d'avance sur l'état constaté en 2021
- Retenue de Carcès : débit réservé maintenu –
Côte de la retenue = 165,1 m NGF au 01/07/2022
(contre 167,2 m NGF au 01/07/2021)
- Retenue de Dardennes indisponible
- Sources du Ragas / Source Saint Antoine en étiage précoce
- Mobilisation des achats d'eau en continu auprès de SCP


EVOLUTION DES VOLUMES PRÉLEVÉS

Suivi des prélèvements

PRÉLÈVEMENTS NETS EN EAU SUPERFICIELLE - Canaux

Données 2016-2017 - Etude BRLi


BV Caramy



Prélèvements nets **annuels** estimés à 5,3 Mm³
Prélèvements nets **étiage** estimés à 3,5 Mm³


Prélèvements nets **annuels** estimés à 6,8 Mm³
Prélèvements nets **étiage** estimés à 1,9 Mm³

BV Issole




SUIVI DU DÉBIT MOYEN DU CARAMY

Indicateur d'état – respect des débits d'objectifs d'étiage



SUIVI DU DÉBIT MOYEN DE L'ISSOLE

Indicateur d'état – respect des débits d'objectifs d'étiage



Révision du Plan de Gestion de la Ressource en Eau

Propositions d'actions

RÉVISION DU PLAN DE GESTION

Intégration/modification d'une fiche action

ACTION : Substitution de la ressource en eau potable, de la nappe d'accompagnement
Issole vers un aquifère profond

Maître d'ouvrage : Communauté d'Agglomération de la Provence Verte, Commune de La
Roquebrussanne

Objectifs de l'action :

Cette action prévoit la mise en œuvre d'études et travaux nécessaires à la création d'un nouveau forage de production d'eau potable sur le site des Neuf Fonts, pour substitution de la production à partir de la source des Neuf Fonts.

L'objectif visé est une substitution totale des prélèvements sur la Source des Neuf Fonts, soit :

- un objectif de volume autorisé de 110 000 m³/an pour le nouveau forage,
- l'annulation de l'autorisation de prélèvement sur la Source des Neufs Fonts,
- l'ajustement de l'autorisation concernant le forage de Valescure à hauteur des besoins totaux de la Commune.

RÉVISION DU PLAN DE GESTION

Intégration/modification d'une fiche action

ACTION : Reconquête de la qualité des forages prioritaires

Maître d'ouvrage : Communauté d'Agglomération de la Provence Verte

Objectifs de l'action :

La CAPV s'est engagée à assurer la Maîtrise d'Ouvrage d'une action de reconquête de la qualité des eaux produites par les forages des Guines, Cascavéou et des Clos.

- Objectif 1 : mise en conformité des eaux produites par les trois forages actuels par un traitement adapté aux pollutions et risques de pollution
- Objectif 2 : protection des aires d'alimentation des trois forages par délimitation des aires d'alimentation et adaptations éventuelles des PPI, PPR et PPE et de leur réglementation associée

+ Modification de l'action S15

RÉVISION DU PLAN DE GESTION

Intégration/modification d'une fiche action

ACTION : Diagnostic des échanges hydrologiques entre le lac de Besse, les eaux souterraines et l'Issole (via les canaux)

Maître d'ouvrage : Commune de Besse-sur-Issole

Objectifs de l'action :

Pour répondre à cet objectif de satisfaction de l'ensemble des usages de l'eau à l'échelle de la commune, tout en préservant les milieux et ressources déficitaires du bassin versant, la commune souhaite disposer d'une étude complémentaire visant à :

- Etablir sur deux ans un bilan hydrologique qui quantifie les flux souterrains échangés entre le lac de Besse et la nappe phréatique à l'aide de traceurs isotopiques.
- Evaluer rétrospectivement (du moyen âge à nos jours) le fonctionnement de l'Issole et ses usages associés (canaux), au niveau de la commune de Besse-sur-Issole.

Ces données (analyses géochimiques, lien avec l'historique de l'usage et de la gestion de l'eau sur ce territoire) permettront aux décideurs de distinguer les facteurs influençant le niveau du lac de Besse, et ses différentes sources d'alimentation (Issole, nappe).

RÉVISION DU PLAN DE GESTION

Intégration/modification d'une fiche action

Temps de relecture des fiches action



15h50

Mobilisation citoyenne et participative

Projet « Economisons l'eau
en Provence Verte »

UNE ACTION LOCALE POUR UN ENGAGEMENT COLLECTIF



Lancement d'un projet citoyen résilient face au changement climatique,
Pour une conduite de changement de nos consommations en eau,
Sur un territoire en déficit quantitatif !



Avec le soutien financier de l'Agence
de l'Eau Rhône Méditerranée Corse

*Améliorer l'information des usagers sur les effets du changement climatique et plus particulièrement sur les pénuries d'eau et les économies à réaliser
Assurer l'accompagnement, la formation et la sensibilisation des usagers Développer des actions d'amélioration continue concrètes pour lutter contre le gaspillage d'eau*

Un projet inspiré du programme
« Economisons l'eau, chaque goutte compte ! »
du PNR du Luberon



**...économisons l'eau,
chaque goutte compte !**

LE LANCEMENT DU PROJET : COMMENT ?



L'ENQUÊTE DE PERCEPTION


START



Diffusion d'une enquête de perception des citoyens sur l'état de la ressource en eau en Provence Verte
Période de diffusion : 1^{er} juin au 30 Juillet 2022

112 RÉPONSES

Nombre de Quelle est votre commune de résidence ?



L'APPEL A PARTICIPATION

JUILLET 2022

**ECONOMISONS L'EAU
EN PROVENCE VERTE**

APPEL A PARTICIPATION



EN RÉSUMÉ

Mené en partenariat avec l'Agglomération Provence Verte, la Maison Régionale de l'eau et le Rotary, ce projet participatif vise à inciter les citoyens à être plus résilients aux évolutions climatiques, dans le cadre d'une démarche de conduite de changement et de réduction des consommations. Une phase d'écoute a été lancée afin d'identifier les principaux usagers et connaître leur perception de l'état et de la fragilité de la ressource en eau. Le projet se poursuit par une expérimentation basée sur un diagnostic des consommations en eau et la réalisation de plans d'économie d'eau. En parallèle, différentes sessions de formation et démarches participatives seront proposées aux communes sélectionnées.

DURÉE DU PROJET

Septembre 2022 à octobre 2023

MODALITÉS

Sélection de 7 communes à l'échelle du bassin versant.
Réalisation d'audits des consommations en eau pour l'ensemble des usages (Alimentation en eau potable, canaux d'irrigation, usages de loisirs...) et définition de plans d'économie d'eau locaux.
Accompagnement technique, formation et sensibilisation des usagers assurés par un ambassadeur de l'eau.

Vous souhaitez participer ?

FORMULAIRE A ENVOYER A
C.MOURRET@SYNDICATARGENS.FR
AVANT LE 26 JUILLET 2022

Partie à compléter :

NOM DE LA COMMUNE

COORDONNÉES DE LA PERSONNE RESSOURCE

LISTE DES PRINCIPAUX USAGES DE L'EAU

MOTIVATION

- Réalisation d'audits des consommations en eau pour l'ensemble des usages (Alimentation en eau potable, canaux d'irrigation, usages de loisirs...) et définition de plans d'économie d'eau locaux.
- Accompagnement technique, formation et sensibilisation des usagers assurés par un ambassadeur de l'eau.

Formulaire de participation à
transmettre à
c.mourret@syndicatargens.fr

LE FORUM DE L'EAU – 09 MAI 2022



INVITATION

Didier Brémont

Président du Syndicat Mixte de l'Argens
Président de l'Agglomération Provence Verte
Maire de Brignoles

à le plaisir de vous inviter au

FORUM DE L'EAU

Projet « Economisons l'eau en Provence Verte »

Lundi 9 mai 2022

9h30-13h : Avis d'experts sur le réchauffement climatique et son impact sur la ressource en eau en Provence

14h30-17h : « Solutions concrètes de gestion et d'économie d'eau ».

Salle de conférences - Foire de Brignoles

Nous vous offrons vos entrées, veuillez remplir le formulaire d'inscription en cliquant ici



RETOUR EN IMAGES



16h05

Calendrier 2022-2023

Projets de gestion et
d'économie d'eau

CALENDRIER 2022-2023

AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN

PROJET « ÉCONOMISONS L'EAU EN PROVENCE VERTE »

RECRUTEMENT
AMBASSADRICE
DE L'EAU



SÉANCES D'ÉCOUTE
CITOYENNE



CAMPAGNES DE FORMATION + COMMUNICATION + SENSIBILISATION

AUDITS DES CONSOMMATIONS EN EAU

PLANS D'ÉCONOMIE D'EAU

PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

**ORGANISATION D'UNE JOURNÉE
DE TERRAIN, EN PARTENARIAT
AVEC LA CA83**

IDENTIFICATION DES BESOINS ET
VISITE DE CANAUX



Action S21 :
Priorisation
des travaux

**RÉALISATION DE FICHES PAR OUVRAGE DE PRÉLÈVEMENT
PERMETTANT L'INSTALLATION DE DISPOSITIFS DE COMPTAGE**

**RESTITUTION DE
L'ACTION S05**
AMÉLIORATION DES
CONNAISSANCES
SUR LES ÉCHANGES
AQUIFÈRES – CANAL
DE PROVENCE



**RÉALISATION DE
L'ACTION S06**
MISE EN PLACE DE
L'OBSERVATOIRE
NUMÉRIQUE

**RESTITUTION DE
L'ACTION S04**
SUIVI QUALITÉ DES
EAUX
SUPERFICIELLES



**COMITÉ DE
PILOTAGE**



Temps d'échange

Questions diverses



Syndicat Mixte de l'Argens

2 Avenue Lazare Carnot
83300 Draguignan

TÉL. 09 72 45 24 91
contact@syndicatargens.fr

www.syndicatargens.fr